

## DBS Releaseoversikt 2023

Release	Test	Feilretting/ Godkjenning	Klientfiler på sftp-server	Frysperiode	PRODSETTING	Frysperiode	Hotfix	Selskapsfrys	Kommentar
-	1 uke	1 uke	-	1 uke	-	1 uke	1 uke	-	-
<b>Hovedrelease 1-2023</b>	01.12.2022	08.12.2022	12.01.2023	12.01 - 19.01	<b>19.01.2023</b>	26.01 - 02.02	<b>02.02.2023</b>	-	Inneholder endringer i klient og på server.
<b>Hovedrelease 2-2023</b>	16.02.2023	02.03.2023	09.03.2023	09.03 - 16.03	<b>16.03.2023</b>	23.03 - 30.03	<b>30.03.2023</b>	-	Inneholder endringer i klient og på server.
<b>Hovedrelease 3-2023</b>	27.04.2023	04.05.2023	11.05.2023	11.05 - 25.05	<b>25.05.2023</b>	01.06 - 08.06	<b>08.06.2023</b>	15/6-15/8	Inneholder endringer i klient og på server.
<b>Hovedrelease 4-2023</b>	17.08.2023	24.08.2023	31.08.2023	31.08 - 07.09	<b>07.09.2023</b>	14.09 - 21.09	<b>21.09.2023</b>	-	Inneholder endringer i klient og på server.
<b>Hovedrelease 5-2023</b>	19.10.2023	26.10.2023	02.11.2023	02.11 - 09.11	<b>09.11.2023</b>	16.11 - 23.11	<b>23.11.2023</b>	15/12-15/1	Inneholder endringer i klient, webservice og på server.
<b>Hovedrelease 1-2024</b>	30.11.2023	07.12.2023	11.01.2024	11.01 - 18.01	<b>18.01.2024</b>	25.01 - 01.02	<b>01.02.2024</b>	-	Inneholder endringer i klient og på server.

Hovedrelease:

Kan inneholde endringer på klient, server og mulige endringer på webservices.

Server release:

En release som kun vil inneholde endringer på server, ikke klient.

Webservices:

Evt. endringer publiseres ifm. hovedrelease av DBS.

Webservices er versjonsstyrte og endres ved behov. Flere versjoner vil kunne eksistere parallelt.

Beslutning om dette ligger hos Fagstyret i FNF Skadedrift/Bilskadekontoret.

Klientversjoner:

For de som kjører sentral oppdatering av klient eller terminalserverløsninger, er det en frysperiode av klienten på én uke før prodsetting og hotfix.